

文化局

Instituto Cultural

書面諮詢 - 開標摘要

Ajuste directo - Resumo de abertura das propostas

名稱：文化中心廣場地面修繕工程

Designação: Plano de Obras de reparação e melhoramento do pavimento da Praça do Centro Cultural de Macau

編號 N.º	投標人 Concorrentes	標書 Propostas		備註 Observações
		價格 (澳門元) Valor (MOP)	施工期/交貨期/ 服務期/ (日曆天) Prazo de execução de obras / Prazo de entrega / Prazo de prestação de serviços (Dias do calendário)	
1.	新華發建築工程有限公司 COMPANHIA DE CONSTRUCAO E ENGENHARIA NEW HUA FA, LIMITADA	---	---	聲明未能提供報價 Declara que não conseguiu apresentar a proposta
2.	薪榮通裝修工程有限公司 COMPANHIA DE OBRA DECORACAO SUN WENG TONG LIMITADA	---	---	不被接納 Excluída
3.	順利裝修工程 ---	---	---	不被接納 Excluída
4.	福昌盛工程 FOCK CHEONG SENG ENGINEERING	2,350,000.00	69 (日曆天) 69 (Dias do calendário)	被接納 Admitida
5.	捷安建築置業有限公司 EMPRESA DE EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL JESTON, LIMITADA	380,000.00	75 (日曆天) 75 (Dias do calendário)	被接納 Admitida
6.	新耀華建築工程有限公司 COMPANHIA DE CONSTRUCAO E ENGENHARIA SAN IO WA, LIMITADA	---	---	不被接納 Excluída

7.	瑞權工程有限公司 SOCIEDADE DE ENGENHARIA SOI KUN, LIMITADA	4,420,000.00	75 (日曆天) 75 (Dias do calendário)	被接納 Admitida
8.	啟益工程有限公司 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE KAI IEK LIMITADA	2,428,400.00	75 (日曆天) 75 (Dias do calendário)	被接納 Admitida
9.	新權暉建築置業有限公司 COMPANHIA DE CONSTRUCAO E FOMENTO PREDIAL SAN KUN FAI, LIMITADA	1,768,700.00	75 (日曆天) 75 (Dias do calendário)	被接納 Admitida
10.	佳盛建築工程有限公司 COMPANHIA DE CONSTRUCAO E ENGENHARIA KAI SENG LIMITADA	2,330,000.00	75 (日曆天) 75 (Dias do calendário)	被接納 Admitida
11.	力拓工程有限公司 COMPANHIA DE ENGENHARIA RIO TINTO LDA	2,999,990.00	75 (日曆天) 75 (Dias do calendário)	被接納 Admitida

備註 **Notas** :